



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

Determinazione n. 120 del 18/09/2025

**LAVORI DI RISANAMENTO MARCIAPIEDI DELLE VIE
RIMEMBRANZE, MARCONI E VIALE RISORGIMENTO -
OGGETTO : PERIZIA DI VARIANTE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 2 del 02.01.2025 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 01/01/2025 fino al termine del mandato;

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 42 e n. 41 del 23.12.2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.202 del 23.12.2024;
- il Piano degli obiettivi e della performance 2024-2026 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2024;

PREMESSO che con:

- con deliberazione di Giunta comunale n.ro 208 del 30-12-2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione del marciapiede di via Marconi e viale Risorgimento;
- con deliberazione di Giunta comunale n.ro 207 del 30-12-2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Rimembranze;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 42 del 03/04/2025 è stato approvato il capitolato speciale d'appalto e il quadro economico di compendio dei lavori approvati con deliberazione di Giunta comunale n.ro 207 e 208 del 30-12-2024 con l'ammontare economico, per le prestazioni sopra descritte, posto a base di gara pari a € 69.000,00 oltre IVA di cui € 2.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza;
- con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 62 del 09/05/2025 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta 3 V SRL con

sede a Cisano Bergamasco (Bg) in via Camozzi n. 2 – P.iva 02603000163 – Cf. 11109710159 per un importo complessivo contrattuale pari ad € 58.561,40 =oltre IVA al netto del ribasso offerto del 15,58 % e considerati oneri di sicurezza per € 2.000,00= oltre IVA non soggetti al ribasso;

EVIDENZIATO che nell'interesse dell'Amministrazione Comunale durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire opere di variante rispetto al progetto originario, derivanti in parte da circostanze imprevedibili nella fase progettuale e non separabili sotto il profilo tecnico ed economico dal contratto iniziale e da evidenze necessarie per migliorare la funzionalità ed il decoro dell'opera, comunque rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 120 c. 3 D. Lgs. 36/2023;

VISTA la perizia di variante redatta dal Settore Tecnico comunale, che si compone dei seguenti elaborati;

- Relazione tecnica di progetto, Quadro economico, Quadro economico di raffronto, incidenza mano d'opera, incidenza sicurezza;
- Elenco prezzi e Computo metrico a corpo;
- Atto di sottomissione;
- Quadro comparativo

prevede una spesa al netto del ribasso d'asta del 15.58%, pari a € 8.484,63 = oltre Iva 22% e € 201,01= per spese tecniche;

RILEVATO che le opere in perizia determinano un maggior importo, rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta del 15.58%, pari a ad € 8.484,63 = oltre Iva 22% (pari ad un aumento del 14,48%) e trovano copertura finanziaria nelle somme a disposizione dell'opera;

DATO ATTO che la perizia in oggetto è meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 120 c.3 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di opere necessarie per assicurare la completezza e la funzionalità dell'opera comunque inferiore al 15% di aumento rispetto all'importo contrattuale;

ATTESO che il quadro economico complessivo dell'opera necessario per gli impegni di spesa è di seguito descritto:

	Descrizione	Importo
1	Importo lavori Iva compresa – a favore ditta 3V SRL	€ 10.351,25
2	Accantonamenti per fondo innovazione e fondo funzioni tecniche	€ 201,01
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 10.552,26

ATTESO che nel bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, annualità 2025, è prevista la dotazione necessaria al capitolo al cap. 9415, giusto l'impegno precedentemente assunto con le Deliberazione di G.C. n. 207 e n. 208 del 30-12-2024 per la realizzazione dei lavori di che trattasi e che la spesa è totalmente Finanziata con mezzi propri della stazione appaltante;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
- il CIG n.ro: B6B466A51B;
- il DURC è stato rilasciato in regola in data 09.06.2025 con scadenza validità in data 07/10/2025 – Numero Protocollo INAIL_46201881;

DETERMINA

Per quanto indicato in premessa:

1. di **PRENDERE ATTO ed APPROVARE** ai sensi dell'art. 120 c.3 del D.Lgs. 36/2023, ad ogni effetto la perizia di variante per i lavori in oggetto composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di progetto, Quadro economico, Quadro economico di raffronto
- Incidenza mano d'opera, incidenza sicurezza;
- Elenco prezzi e Computo metrico a corpo;
- Atto di sottomissione;
- Quadro comparativo

che prevede una spesa al netto del ribasso d'asta del 15.58%, pari a € 8.484,63 = oltre Iva 22% e € 201,01= per spese tecniche;

2. di **CONFERMARE** l'affidamento dei detti lavori di perizia all'Impresa 3 V SRL con sede a Cisano Bergamasco (Bg) in via Camozzi n. 2 – P.iva 02603000163 – Cf. 11109710159, affidataria dei lavori principali, per l'importo di € **8.484,63** = oltre al IVA 22 %, al netto del ribasso offerto del 15.58%; per un importo totale di € **10.351,25**= IVA compresa;

3. di **DARE ATTO** che il quadro economico complessivo dell'opera di affidamento delle è di seguito descritto:

	Descrizione	Importo
1	Importo lavori Iva compresa – a favore ditta 3V SRL	€ 10.351,25
2	Accantonamenti per fondo innovazione e fondo funzioni tecniche	€ 201,01
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO	€ 10.552,26

4. di **PRECISARE** che il maggiore importo contrattuale avviene al medesimo ribasso d'asta, pari al 15.58 %, ed alle medesime condizioni di cui all'offerta effettuata in sede di gara;

5. di **DARE ATTO** che il costo per le maggiori opere, sono recuperate fra le somme a disposizione e le economie di gara, all'interno del quadro economico originario dell'opera;

6. di **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **10.552,26** al seguente capitolo del bilancio di previsione per gli anni 2025-2027 - annualità 2025, che presenta la necessaria disponibilità, giusto l'impegno assunto con le Deliberazioni di Giunta Comunale n. 207 e n. 208 del 30-12-2024 e dando atto che la spesa è finanziata con mezzi propri di bilancio:

IMPORTO	DESCRIZIONE
€ 4.670,19 (Codice 37816- lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Rimembranze)	Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9415 denominato "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi"

<p>€ 5.681,06 (Codice 37817- lavori di riqualificazione del marciapiede di via Marconi e viale Risorgimento)</p>	<p>Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9415 denominato "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi"</p>
<p>€ 72.55 per fondo funzioni tecniche (Codice 37816- lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Rimembranze)</p>	<p>Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9415 denominato "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi"</p>
<p>€ 18.14 per fondo innovazione (Codice 37816- lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Rimembranze)</p>	<p>Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9415 denominato "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi"</p>
<p>€ 88.26 per fondo funzioni tecniche (Codice 37817- lavori di riqualificazione del marciapiede di via Marconi e viale Risorgimento)</p>	<p>Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9415 denominato "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi"</p>
<p>€ 22.06 per fondo innovazione (Codice 37817- lavori di riqualificazione del marciapiede di via Marconi e viale Risorgimento)</p>	<p>Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9415 denominato "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie piazze e marciapiedi"</p>

7. **DI PROVVEDERE** con successivo provvedimento alla liquidazione della spesa previa redazione di apposita contabilità e relativo certificato di regolare esecuzione;

8. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

9. di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97;

10. **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

11. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.

