COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Provincia di Bergamo

Lavori di: **Lavori di adeguamento della viabilità interna del Condominio "Il Ponte" 2° Lotto - CIG: 9826387F10 – CUP E59J22006080004.**

Impresa: **Impresa Riva s.r.l. - via Vitruvio n.4 – 20124 MILANO (MI)**
C.F. e P.IVA:01739110169

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023

Progetto definitivo - esecutivo: approvato con D.G.C. n. 155 del 21/10/2022
Contratto: in fase di stipula

Ammontare dei lavori a base d'asta	€	167.880,13
Ribasso contrattuale pari a – 4,50%	€	- 7.554,61
Ammontare dei lavori "a corpo" al netto del ribasso d'asta	**€**	**160.325,52**
Costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€	3.425,71
Importo netto lavori di aggiudicazione	**€**	**163.751,23**

*****

Richiamata la determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del settore tecnico del Comune di Calusco d'Adda n. 110 del 14/07/2023.

Vista la comunicazione in data 09/08/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento, ha invitato ed autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori ai sensi dell'art.17, comma 9 del D.Lgs n. 36/2023;

Richiamata la PEC in data 10/08/2023, con la quale si convocava l'Impresa per la consegna definitiva dei lavori.

Nell'anno **2023,** nel giorno **21,** del mese di **agosto** alla presenza dei Sigg.:

- **Ing. Agostino Maninetti** – Direttore lavori e CSE
- **Geom. Italo Carrara** – procuratore dell'impresa appaltatrice

Il sottoscritto Direttore dei lavori Dott. Ing. Agostino Maninetti, ha provveduto alla consegna definitiva dei lavori ai sensi dell'art. art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36 del 31/03/2023 in particolare il comma 9 ultimo periodo.

Alla presenza continua degli interessati e con la scorta del progetto ha designato i lavori da eseguire indicandone le condizioni e gli oneri gravanti sull'Impresa a norma del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto e ricordando, altresì, le penalità cui andrebbe soggetta l'Impresa stessa in caso di ingiustificato ritardo nell'ultimazione dei lavori (art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, penale nella percentuale del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sui termini utili stabiliti dal contratto).

Visto l'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovranno essere ultimati nel termine di **60 (sessanta)** giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data di consegna definitiva, di cui al presente verbale e quindi entro il **19/10/2023 (diciannove – ottobre – duemilaventitre)**.

Si è proceduto ad effettuare i tracciamenti, gli accertamenti di misura, la delimitazione e collocamenti di sagome e capisaldi per identificare le opere previste ed alla verifica delle aree e locali a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori.

Si dichiara che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la regolare prosecuzione dei lavori.

L'Impresa dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori nonchè di tutti gli obblighi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare, come accetta, la consegna dei lavori in parola senza sollevare eccezione o riserva alcuna.

Di quanto sopra si redige in doppio esemplare il presente verbale che previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

*****

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Agostino Maninetti

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROV. BERGAMO
DOTTORE INGEGNERE AGOSTINO MANINETTI ALBO N. 2213

L'IMPRESA APPALTATRICE
Impresa Riva s.r.l.

IMPRESA RIVA SRL
Sede amministrativa e operativa:
Via del Lavoro, 18 24046 Osio Sotto (BG)
Sede legale: Via Vitruvio, 4 20124 Milano
Tel. 035.50.00.80 - info@impresariva.com
P.IVA/C.F.: 01739110169 - **Codice SDI:** SUBM70N

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giuseppe Barbera