COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale **Determinazione n. 135 del 15/10/2025**

OGGETTO : **LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DELL'ASSUNTA - CIG B579566ACF - APPROVAZIONE SAL 2, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.2 del 02.01.2025 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico, con decorrenza 01.01.2025 e fino al termine del mandato dell'attuale Amministrazione Comunale;

VISTI:
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 42 e n. 41 del 23.12.2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.202 del 23.12.2024;
- il Piano degli obiettivi e della performance 2024-2026 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2024;

PREMESSO che
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 29/12/2023 con cui è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di riqualificazione della via della Assunta nel territorio di Calusco d'Adda per una spesa complessiva di Euro 340.000,00= di cui euro 300.000,00 per lavori ed € 40.000,00 per Iva, spese tecniche e somme a disposizione;
- con determinazione n. 40 del 20.03.2025 del responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n.36 "Codice dei Contratti Pubblici", sono stati affidati i lavori di riqualificazione di via dell'Assunta alla ditta Fratus Pavimentazioni srl con sede legale a 24050 Palosco (BG) in Via Don Lorenzo Milani n. 6 - CF e P.I. 02251730160, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 276.480,00.= oltre IVA di cui € 270.480,00 oltre IVA per lavori, al netto del ribasso offerto del 8,00% e considerati oneri di sicurezza per € 6.000,00 = oltre IVA non soggetti al ribasso;

- con la determinazione n. 102 del 25/07/2025 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1, , dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € € 76.587,73= oltre Iva 10%, con il relativo Certificato di Pagamento pari ad euro 76.200,00= oltre Iva 10% per complessivi euro 83.820,00=, quale credito spettante alla ditta Fratus Pavimentazioni srl e liquidata la relativa fattura;

CONSIDERATO che in data 15.09.2025 la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato di Avanzamento n. 2, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 160.897,54= oltre Iva, con un Certificato di Pagamento pari ad Euro 83.800,00= oltre Iva 10 % quale credito spettante alla ditta Fratus Pavimentazioni srl;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'approvazione del S.A.L. n. 2 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2 autorizzando la liquidazione alla ditta Fratus Pavimentazioni srl dell'importo netto di Euro 83.800,00= oltre Iva 10 % per complessivi Euro 92.180,00= come da fattura n. **70030** del **17/09/2025** (Prot. n. 11994 del 19/09/2025) emessa dall'impresa affidataria

ATTESO che al capitolo 9415 (Codice 38133) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, annualità 2025 sussiste la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con determinazione 40 del 20/03/2025;

VISTO:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- il CIG n. B579566ACF;
- il CUP n. E53D24000210004;
- il DURC è stato rilasciato in regola in data 16.06.2025 con scadenza validità in data 14/10/2025 – Numero Protocollo INPS 46297204;

DETERMINA

Per tutto quanto citato in premessa,

1. di **APPROVARE** ad ogni effetto il S.A.L. n. 2 relativo ai lavori di riqualificazione di via dell'Assunta, per un importo complessivo pari ad € 160.897,54= oltre Iva 10%, con Certificato di Pagamento n. 2 pari ad euro 83.800,00= oltre Iva 10% per complessivi Euro 92.180,00=;

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di euro 92.180,00=, al seguente capitolo del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2025-2027 - annualità 2025 che presentano la necessaria disponibilità, giusto l'impegno assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 29.12.2023 e determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 40 del 20/03/2025:

DESCRIZIONE					**IMPORTO**
Missione	**Program**	**Titolo**	**Macroag.**	**Capitolo**	
10	05	2	02	9415 (Codice 38133)	€ 92.180,00=

3. di **AUTORIZZARE** la liquidazione della fattura n. 70030 del 17/09/2025 (Prot. n. 11994 del 19/09/2025) dell'importo di euro 83.800,00= oltre Iva 10 % per complessivi euro 92.180,00= all'impresa Fratus pavimentazioni, srl;

4. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza

pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

5. di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97;

6. **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

7. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC S.p.A.