COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale **Determinazione n. 136 del 15/10/2025**

OGGETTO : **LAVORI DI RISANAMENTO MARCIAPIEDI DELLE VIE RIMEMBRANZE, MARCONI E VIALE RISORGIMENTO - CIG B6B466A51B - APPROVAZIONE SAL 2 , PARI AL FINALE, DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2 E LIQUIDAZIONE FATTURA**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.2 del 02.01.2025 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico, con decorrenza 01.01.2025 e fino al termine del mandato dell'attuale Amministrazione Comunale;

VISTI:
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 42 e n. 41 del 23.12.2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.202 del 23.12.2024;
- il Piano degli obiettivi e della performance 2024-2026 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2024;

PREMESSO che
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 62 del 09/05/2025 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta 3 V SRL con sede a Cisano Bergamasco (Bg) in via Camozzi n. 2 – P.iva 02603000163 – Cf. 11109710159 per un importo complessivo contrattuale pari ad € 58.561,40 =oltre IVA al netto del ribasso offerto del 15,58 % e considerati oneri di sicurezza per € 2.000,00= oltre IVA non soggetti al ribasso;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 103 del 25/07/2025 è stato approvato il Sal n. 1 relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo pari ad Euro 47.760,00= oltre Iva 22%, con il relativo Certificato di Pagamento n. 1 pari ad Euro 47.500,00= oltre Iva 22% per complessivi Euro 57.950,00= e liquidata la relativa fattura,

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 120 del 18/09/2025 è stato approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto determinando un maggior importo, rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta del 15.58%, pari a ad € 8.484,63 = oltre Iva 22% per un importo totale di € 10.351,25= Iva compresa;

CONSIDERATO che in data 22.09.2025 la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato di Avanzamento n. 2, pari al finale, dei lavori di che trattasi, per un importo complessivo pari ad € 67.046.03= oltre Iva 22%, con un Certificato di Pagamento pari ad Euro 19.200,00= oltre Iva 22 % quale credito spettante alla ditta 3V srl;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'approvazione del S.A.L. n. 2, pari al finale, e del relativo Certificato di Pagamento n. 2 autorizzando la liquidazione alla ditta 3V srl dell'importo netto di Euro 19.200,00= oltre Iva 22 % per complessivi Euro 23.424,00= come da fattura n. **42/PA** del **22/09/2025** (Prot. n. 12281 del 24/09/2025) emessa dall'impresa affidataria;

ATTESO che al capitolo 9415 (Codice 38210-38412-38414) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, annualità 2025 sussiste la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con determinazione n. 62 del 09/05/2025 e n. 120 del 18/09/2025;

VISTO:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- il CIG n. B6B466A51B
- il DURC è stato rilasciato in regola in data 09.06.2025 con scadenza validità in data 07/10/2025 – Numero Protocollo INAIL_46201881;

DETERMINA

Per tutto quanto citato in premessa,

1. di **APPROVARE** ad ogni effetto il S.A.L. n. 2 relativo ai lavori di risanamento marciapiedi delle vie Rimembranze, Marconi e viale Risorgimento per un importo complessivo pari ad € 67.046.03= oltre Iva 22%, con un Certificato di Pagamento n. 2 pari ad Euro 19.200,00= oltre Iva 22 % per complessivi Euro 23.424,00=;

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di Euro 23.424,00=,ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2025-2027 - annualità 2025 che presentano la necessaria disponibilità, giusto l'impegno assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 208 e 208 del 30/12/2024 e determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 62 del 09/05/2025 e 120 del 18/09/2025:

DESCRIZIONE					**IMPORTO**
Missione	**Program**	**Titolo**	**Macroag.**	**Capitolo**	
10	05	2	02	9415 (Codice 38210)	€ 13.494,91
10	05	2	02	9415 (Codice 38412)	€ 4.670,19
10	05	2	02	9415 (Codice 38414)	€ 5.258,90

3. di **AUTORIZZARE** la liquidazione della fattura n. **42/PA** del **22/09/2025** (Prot. n. 12281 del 24/09/2025) dell'importo di euro 19.200,00= oltre Iva 22 % per complessivi euro 23.424,00= alla ditta 3V srl;

4. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

5. di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97;

6. **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

7. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC S.p.A.