COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale **Determinazione n. 137 del 15/10/2025**

OGGETTO : **LAVORI DI RISANAMENTO SUPERFICIALE DI ALCUNI TRATTI STRADALI DEL COMUNE DI CALUSCO D'ADDA - APPROVAZIONE SAL 2 - O. PRINCIPALI - E SAL 1- O. INTEGRATIVE - PARI AL FINALE, CON RELATIVI CERTIFICATI DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.2 del 02.01.2025 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico, con decorrenza 01.01.2025 e fino al termine del mandato dell'attuale Amministrazione Comunale;

VISTI:
- il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 42 e n. 41 del 23.12.2024;
- il Piano esecutivo di gestione 2025-2027 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.202 del 23.12.2024;
- il Piano degli obiettivi e della performance 2024-2026 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 18.03.2024;

PREMESSO che
- con deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 30/12/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di Risanamento del manto superficiale di alcuni tratti stradali del Comune di Calusco d'Adda;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 63 del 09/05/2025 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta Paccani Costruzioni srl con sede a Ardesio (Bg) in via Valzella n. 8 - P.iva e CF 04265630162, per un importo complessivo contrattuale pari ad € 48.876,13= oltre IVA al netto del ribasso offerto del 24.88% e considerati oneri di sicurezza per € 1.000,00= oltre IVA non soggetti al ribasso;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 115 del 08/09/2025 è stato approvato il S.A.L. n. 1 relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo

pari ad euro 35.167.82= oltre Iva 22%, con il relativo Certificato di Pagamento pari ad Euro 34.900,00= oltre Iva 22 % per complessivi Euro 42.578,00=;
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 121 del 18/09/2025 sono state approvate le opere integrative relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta del 24.88%, di € 11.342,64= oltre Iva 22% per un totale di € 13.838,02= iva compresa;

CONSIDERATO che
- in data 22.09.2025 la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato di Avanzamento n. 2, pari al finale, delle **Opere principali** dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 40.062,40= oltre Iva 22%, con un Certificato di Pagamento n. 2 pari ad Euro 4.900,00= oltre Iva 22% quale credito spettante alla ditta Paccani Costruzioni srl;
- in data 22.09.2025 la Direzione dei Lavori ha redatto lo Stato di Avanzamento n. 1, pari al finale, delle **Opere integrative** dei lavori in oggetto, per un importo complessivo pari ad € 11.342,64= oltre Iva 22%, con un Certificato di Pagamento n. 1 pari ad Euro 11.342,64= oltre Iva 22% quale credito spettante alla ditta Paccani Costruzioni srl;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'approvazione:
- del S.A.L. n. 2 delle Opere principali e del relativo Certificato di Pagamento n. 2 autorizzando la liquidazione alla ditta Paccani Costruzioni srl dell'importo netto di € 4.900,00= oltre Iva 22% per complessivi € 5.978,00= come da fattura n. **42/PA** del **24/09/2025** ricevuta in data 25/09/2025 con Prot. 12995 ed allegata alla presente;
- del S.A.L. n. 1 delle Opere integrative e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 autorizzando la liquidazione alla ditta Paccani Costruzioni srl dell'importo netto di € 11.342,64= oltre Iva 22 % per complessivi € 13.838,02= come da fattura n. **43/PA** del **24/09/2025** ricevuta in data 25/09/2025 con Prot. 12994 ed allegata alla presente;

ATTESO che al capitolo 9415 (Codice 38207 e 38410) del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027, annualità 2025 sussiste la necessaria disponibilità, giusto impegno assunto con determinazione n. 63 del 09/05/2025 e n. 121 del 18/09/2025;

VISTO:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
- il CIG n. B6B493B817 (Opere Principali);
- il CIG n. B80DAB1C3C (Opere integrative);
- il DURC è stato rilasciato in regola in data 09/05/2025 con scadenza validità in data 26/09//2025 – Numero Protocollo INAIL_49290472;

DETERMINA

Per tutto quanto citato in premessa,

1. di **APPROVARE** ad ogni effetto
- il S.A.L. n. 2 pari al finale, relativo ai lavori di Risanamento del manto superficiale di alcuni tratti stradali del Comune di Calusco d'Adda **(opere principali)** per un importo complessivo pari ad € 40.062,40= oltre Iva 22%, con un Certificato di Pagamento n. 2 pari ad € 4.900,00= oltre Iva 22 % per complessivi € 5.978,00=;
- il S.A.L. n. 1, pari al finale, relativo ai lavori di Risanamento del manto superficiale di alcuni tratti stradali del Comune di Calusco d'Adda **(opere integrative)** per un importo complessivo pari ad € 11.342,64= oltre Iva 22%, con un Certificato di Pagamento n. 2 pari ad € 11.342,64= oltre Iva 22% per complessivi € 13.838,02=;

2. **IMPUTARE** la spesa complessiva di € 5.978,00 (op principali) e € 13.838,02 (Op integrative), ai seguenti capitoli del Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2025-2027 - annualità 2025 che presentano la necessaria disponibilità, giusto l'impegno assunto con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 30/12/2024 e determinazioni del Responsabile del Settore Tecnico n. 63 del 09/05/2025 e n. 121 del 18/09/2025:

DESCRIZIONE					**IMPORTO**
Missione	**Program**	**Titolo**	**Macroag.**	**Capitolo**	
10	05	2	02	9415 (Codice 38207)	€ 5.978,00
10	05	2	02	9415 (Codice 38410)	€ 13.838,02

3. di **AUTORIZZARE** la contestuale liquidazione delle fatture in formato elettronico
- n. **42/PA del 24/09/2025** ricevuta in data 25/09/2025 con Prot. 12995 (opere Principali) per un importo di € 4.900,00= oltre Iva 22% per complessivi € 5.978,00=ed allegata alla presente;
- n. n. **43/PA** del **24/09/2025** ricevuta in data 25/09/2025 con Prot. 12994 (opere Integrative) per un importo di € 11.342,64= oltre Iva 22% per complessivi € 13.838,02= ed allegata alla presente;

4. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

5. di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97;

6. **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

7. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC S.p.A.