

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.

DEL



## COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Piazza S. Fedele n. 1 - CAP 24033 - Provincia di Bergamo

### Settore Tecnico

ELABORATO

4

PROGETTO  
DEFINITIVO  
ESECUTIVO

#### LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PL CAPORA

Geom. Roberto Gatti

Arch. Omar Zanardi

DATA

AGOSTO 2019

Agg.

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

E-MAIL [ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it](mailto:ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it) TELEFONO 035/438.90.44

## CRONOPROGRAMMA

**OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE  
PL CAPORA**

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI settimane	1	2	3	4	5
Allestimento del cantiere	■				
Rimessa in quota di chiusini esistenti					
Nuovo tappetino di usura sede stradale	■	■	■		
Rifacimento pavimentazione via dei Molini/San Giuliano			■		
Opere di segnaletica orizzontale (zebrature-linee bianche)				■	
Attraversamento Pedonale Rialzato				■	
chiusura cantiere					■

**Durata dei lavori 30 giorni (4 settimane)**