

APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N.

DEL



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Piazza S. Fedele n. 1 - CAP 24033 - Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

ELABORATO

4

PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO

**LAVORI DI RISANAMENTO MANTO SUPERFICIALE
DELLE VIE NULLO, STATUTO E VARIE**

Arch. Omar Zanardi

DATA

GIUGNO 2023

Agg.

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

E-MAIL ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

TELEFONO 035/438.90.44

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: LAVORI DI RISANAMENTO SUPERFICIALE DI VIE E MARCIAPIEDI DIVERSI

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Via Nullo- Statuto						Via Cavalieri di Vittorio Veneto					p. car
Allestimento del cantiere												
Scarificazioni e sistemazione fondo												
Rimessa in quota di chiusini esistenti												
Posa di Tout Venant Bitumato												
Nuovo tappetino di usura sede stradale e marciapiedi												
Opere di segnaletica orizzontale (zebrature-linee bianche)												
chiusura cantiere												
Sistemazione accesso carrale (a corpo)												

Durata dei lavori 90 giorni (12 settimane)

