



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

Determinazione n. 209 del 14/12/2023

OGGETTO : **LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE A SUD DELL'ABITATO DI CALUSCO D'ADDA - LOTTO 2 - CUP E51B20000170002 - CIG 9920530855. EROGAZIONE ANTICIPAZIONE DEL PREZZO CONTRATTUALE.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.15 del 26.09.2022 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 01.10.2022 fino al 31.12.2024;

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n.41 del 19.12.2022;
- il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 201 del 19.12.2022;
- il Piano esecutivo di gestione 2023-2025 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 20.02.2023;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28.04.2023 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, redatto dall'Arch. Giosuè Savoldelli, per una spesa complessiva di Euro 9.100.000,00.= di cui € 7.457.007,85 per lavori ed € 1.642.992,15 per spese tecniche, acquisto terreni e somme a disposizione per imprevisti, interferenze, allacciamenti, gestione appalto ed incentivi;
- la spesa è finanziata per € 2.650.000 da privati, € 4.650.000,00 con mutuo cassa DDPP ed € 1.800.000,00 con finanziamento regionale ratificato con decreto dirigenziale. n.ro 15304 del 11/11/2021 fermi restando gli impegni già assunti;
- con determinazione n.98 del 26.06.2023 del Responsabile del settore tecnico è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

determinato, ai sensi dell'art.95 c.2 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

- la procedura di gara è stata espletata con modalità elettronica sulla piattaforma di Arca Regione Lombardia denominata "Sintel";
- la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione aggiudicatrice nominata secondo i criteri dettati dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
- con Determinazione n. 169 del 26.10.2023 del Responsabile del Settore Tecnico sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, alla ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) - P.I. 01948410160 che ha ottenuto un punteggio tecnico-economico pari a 91,672 dal quale deriva un importo complessivo contrattuale di € 6.296.417,32.= oltre IVA di cui € 6.236.417,32.= oltre IVA per lavori, al netto del ribasso offerto del 15,69%, e considerati oneri di sicurezza per € 60.000,00.= oltre IVA non soggetti al ribasso nonchè un importo da corrispondere all'Amministrazione comunale sul materiale terroso scavato pari ad € 4,10/mc per complessivi € 78.722,02 valutati 10.200,492 mc;
- in data 29.11.2023 è stata effettuata in via d'urgenza la consegna parziale dei lavori di che trattasi;
- in data 13.12.2023 è stato stipulato il contratto n. 6 di Rep;

VISTA la volontà espressa dalla ditta Vitali S.p.A. di provvedere alla richiesta dell'erogazione dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 sulla base della trasmissione di debita polizza fidejussoria;

VISTO l'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 24 del Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto che consente l'anticipazione del 20 per cento sul valore del contratto, da corrispondere all'appaltatore previa costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari al valore dell'anticipazione stessa;

VISTA la polizza fideiussoria n.254904277 emessa in data 13.11.2023 da Allianz S.p.A. con sede a Milano (MI) in Piazza Tre Torri n.3 – Agenzia di Livorno Carducci 1920 – 6077, per un importo pari ad € 1.259.283,47 quale garanzia per l'anticipazione per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda e trasmessa via mail in data 19/12/2023;

ATTESO che al capitolo 9408 del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025, annualità 2023, è prevista la necessaria disponibilità, giusto l'impegno precedentemente assunto con Deliberazione di G.C. n.56/2023 (Codici: 33878 e 359591) e con Determinazione n.169 del 26.10.2023 (Codice: 36269) per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 124 e 140 del D.P.R. 207/10 sono stati assolti tutti i presupposti per poter liquidare l'anticipazione del 20% del prezzo contrattuale di € 6.296.417,32 pari ad € 1.259.283,47 previo richiesta di somministrazione della rata di mutuo accesso presso la Cassa depositi e prestiti;

RITENUTO pertanto opportuno autorizzare la liquidazione all'Impresa VITALI S.P.A., dell'importo netto di €. 1.259.283,47.= + Iva 10 % per complessivi €. 1.385.211,82.=, senza ulteriori formalità, come da fattura n. 45/10 del 30.11.2023 pervenuta con protocollo n.16481 in data 11.12.2023;

VISTI:

- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il CIG n.9920530855;
- il CUP n. E51B20000170002
- il DURC per il C.F. 01948410160 è stato rilasciato in regola in data 31.10.2023, con scadenza validità in data 28.04.2024 – Numero Protocollo INAIL_41033062;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

1. di **PRENDERE ATTO** della polizza fideiussoria n.254904277 emessa in data 13.11.2023 da Allianz S.p.A. con sede a Milano (MI) in Piazza Tre Torri n.3 – Agenzia di Livorno Carducci 1920 – 6077, per un importo pari ad € 1.259.283,47 quale garanzia per l'anticipazione per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda e depositata agli atti di questo ufficio.

2. di **AUTORIZZARE** ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, la liquidazione di € 1.259.283,47.= +IVA 10% senza ulteriori formalità, pari al 20% del prezzo contrattuale, per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, a favore della ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) P.I. 01948410160, come da fattura n. 45/10 del 30.11.2023 pervenuta con protocollo n.16481 in data 11.12.2023;

3. di **IMPUTARE** la spesa pari ad € 1.259.283,47= + IVA 10% per complessivi € 1.385.211,82.=, al seguente capitolo del Bilancio di previsione Finanziario 2023-2025 esercizio 2023:

IMPORTO	DESCRIZIONE
1.385.211,82	Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9408 denominato "Realizzazione variante sud 2° lotto "

giusto l'impegno precedentemente assunto con Deliberazione di G.C. n. 56/2023 (Codici 33878 e 359591) e con Determinazione n. 169 del 26.10.2023 (Codice: 36269);

4. di **DEMANDARE** al responsabile del settore tecnico tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto con particolare riferimento alla richiesta di somministrazione della relativa rata di mutuo acceso con la Cassa depositi e prestiti;

5. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

6. di **PROVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97.

7. di **PROVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online.

8. di **TRASMETTERE** copia del presente atto alla responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.