



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Provincia di Bergamo



Lavori di: Lavori di costruzione della variante a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – Lotto 2 – CUP E51B20000170002 - CIG: 9920530855.

Impresa: VITALI s.p.a. - via Lombardia n.2/A 20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)

VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI

art. 5. comma 9 del D.M. n. 49 del 07/03/2018

Progetto definitivo - esecutivo: approvato con D.G.C. n. 56 del 28/04/2023

Contratto: in fase di stipula

Ammontare dei lavori a base d'asta	€ 7.397.007,85
Ribasso contrattuale pari a – 15,69%	€ - 1.160.590,53
Ammontare dei lavori "a corpo" al netto del ribasso d'asta	€ 6.236.417,32
Costi per la sicurezza non soggetti al ribasso d'asta	€ 60.000,00
Importo netto lavori di aggiudicazione	€ 6.296.417,32

Richiamata la determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile del settore tecnico del Comune di Calusco d'Adda n.169 del 26/10/2023.

Vista la comunicazione in data 18/11/2020 con la quale il Responsabile del Procedimento, ha invitato ed autorizzato il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e smi, art. 5 del D.M. n.49/2018.

Vista la PEC in data 27/11/2023, con la quale si convocava l'Impresa per la consegna dei lavori.

Nell'anno **2023**, nel giorno **29**, del mese di **novembre** alla presenza dei Sigg.:

- **Ing. Agostino Maninetti** – Direttore lavori
- **Ing. Giuseppe Barbera** – RUP e Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calusco d'Adda
- **Ing. Marzio Ceroni** – Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Dott. Ing. Agostino Maninetti, ha provveduto alla consegna parziale dei lavori ai sensi dell'art. 5, comma 9 del D.M. n. 49/2018 secondo le indicazioni del RUP, ad esclusione delle lavorazioni non eseguibili per le interferenze con i servizi a rete esistenti, comprese tra la sezione 21 e la sezione 28 e tra la sezione 32 e la sezione 33 lato comune di Solza, come rappresentato nell'elaborato grafico allegato.

Alla presenza continua degli interessati e con la scorta del progetto ha designato i lavori eseguibili indicandone le condizioni e gli oneri gravanti sull'Impresa a norma del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Visto l'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori dovranno essere ultimati nel termine di **553 (cinquecentocinquante)** giorni naturali, successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna definitiva che il Direttore dei lavori redigerà risolte le cause di interferenza ai sensi dell'art. 5, comma 9 terzo periodo del D.M. n.49/2018.

Si è proceduto ad effettuare i tracciamenti, gli accertamenti di misura, la delimitazione e collocamenti di sagome e capisaldi per identificare le opere previste ed alla verifica delle aree e locali a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori.

Si dichiara che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la regolare prosecuzione dei lavori.

L'Impresa dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione dei lavori nonchè di tutti gli obblighi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare, come accetta, la consegna parziale dei lavori in parola senza sollevare eccezione o riserva alcuna.


Di quanto sopra si redige in doppio esemplare il presente verbale ai sensi dell'art. 5, del D.M. n.49/2018 che, previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Agostino Maninetti



A circular professional stamp for Agostino Maninetti, an Engineer (Dottore Ingegnere) in the Province of Bergamo. The stamp contains the text: "ORDINE DEGLI INGEGNERI", "DOTTORE INGEGNERE", "AGOSTINO MANINETTI", and "PROV. BERGAMO". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

L'IMPRESA APPALTATRICE
Vitali s.p.a.



A blue official stamp with a handwritten signature in black ink. The signature appears to be "Vitali". The stamp contains some illegible text, possibly a company registration or identification number.

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Giuseppe Barbera



A circular official stamp for Giuseppe Barbera, an Engineer (Dott. Ing.) in the Province of Bergamo. The stamp contains the text: "COMUNE DI VALUSCO", "DOTT. ING. GIUSEPPE BARBERA", and "PROV. BERGAMO". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.



**PLANIMETRIA AREE CONSEGNATE CON
CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI**

■ Aree oggetto di consegna parziale dei lavori

