



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

Originale

Determinazione n. 101 del 10/07/2024

OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE A SUD DELL'ABITATO DI CALUSCO D'ADDA - LOTTO 2 - CUP E51B20000170002 - CIG 9920530855. APPROVAZIONE 1° S.A.L. CON RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

RICHIAMATO il decreto sindacale n.15 del 26.09.2022 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 01.10.2022 fino al 31.12.2024;

VISTI:

- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.30 e n.31 del 18.12.2023;
- il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.166 del 18.12.2023;
- il Piano degli obiettivi e della performance 2023-2025 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 20.02.2023;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28.04.2023 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, redatto dall'Arch. Giosuè Savoldelli, per una spesa complessiva di Euro 9.100.000,00.= di cui € 7.457.007,85 per lavori ed € 1.642.992,15 per spese tecniche, acquisto terreni e somme a disposizione per imprevisti, interferenze, allacciamenti, gestione appalto ed incentivi;
- la spesa è finanziata per € 2.650.000 da privati, € 4.650.000,00 con mutuo cassa DDPP ed € 1.800.000,00 con finanziamento regionale ratificato con decreto dirigenziale. n.ro 15304 del 11/11/2021 fermi restando gli impegni già assunti;
- con determinazione n.98 del 26.06.2023 del Responsabile del settore tecnico è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

determinato, ai sensi dell'art.95 c.2 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

- la procedura di gara è stata espletata con modalità elettronica sulla piattaforma di Arca Regione Lombardia denominata "Sintel";
- la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione aggiudicatrice nominata secondo i criteri dettati dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
- con Determinazione n. 169 del 26.10.2023 del Responsabile del Settore Tecnico sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, alla ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) - P.I. 01948410160 che ha ottenuto un punteggio tecnico-economico pari a 91,672 dal quale deriva un importo complessivo contrattuale di € 6.296.417,32.= oltre IVA di cui € 6.236.417,32.= oltre IVA per lavori, al netto del ribasso offerto del 15,69%, e considerati oneri di sicurezza per € 60.000,00.= oltre IVA non soggetti al ribasso nonchè un importo da corrispondere all'Amministrazione comunale sul materiale terroso scavato pari ad € 4,10/mc per complessivi € 78.722,02 valutati 10.200,492 mc;
- in data 29.11.2023 è stata effettuata in via d'urgenza la consegna parziale dei lavori di che trattasi;
- in data 13.12.2023 è stato stipulato il contratto n. 6 di Rep;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. 209 del 14.12.2023 del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato erogato e liquidato l'importo pari ad € 1.259.283,47.= +IVA 10%, pari al 20% del prezzo contrattuale, a favore della ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) P.I. 01948410160, per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2;
- con Determinazione n. 90 del 20.06.2024 del Responsabile del Settore Tecnico, è stata approvata ad ogni effetto, ai sensi dell'art.106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione relativa alla perizia di variante per i lavori in oggetto, e confermato l'affidamento dei lavori in questione alla medesima ditta Vitali S.p.A, aggiudicataria delle opere originarie, per una spesa aggiuntiva netta rispetto al contratto principale di €. 311.687,68.= oltre iva al 10%;

CONSIDERATO che in data 21.06.2024 la Direzione dei Lavori ha redatto il 1° Stato di Avanzamento Lavori di che trattasi, con un Certificato di Pagamento pari ad €. 1.111.381,52= + Iva 10 % quale credito spettante alla ditta VITALI S.p.A.;

DATO ATTO che si rende necessario provvedere all'approvazione del 1° S.A.L. dei lavori di che trattasi con il relativo Certificato di Pagamento autorizzando la liquidazione alla ditta VITALI S.p.A. dell'importo netto di €. 1.111.381,52= + Iva 10 % per complessivi €. 1.222.519,67.=;

ATTESO che al capitolo 9408 del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2024, è prevista la necessaria disponibilità, giusto l'impegno precedentemente assunto con Deliberazione di G.C. n.56/2023 (Codici: 33878 e 35991), con Determinazione n.169 del 26.10.2023 (Codice: 36269) e con Determinazione n.90 del 20.06.2024 (Codici: 37165 e 37166) per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

RITENUTO opportuno autorizzare la liquidazione all'Impresa VITALI S.p.A., dell'importo netto di €. 1.111.381,52= + Iva 10 % per complessivi €. 1.222.519,67.=,

senza ulteriori formalità, come da fattura n.58/10 del 26.06.2024 pervenuta con protocollo n.8615 in data 26.06.2024;

VISTI:

- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il CIG n.9920530855;
- il CUP n. E51B20000170002;
- il DURC per il C.F. 01948410160 è stato rilasciato in regola in data 28.06.2024, con scadenza validità in data 26.10.2024 –Numero Protocollo INAIL_44370360;

DETERMINA

Per quanto citato in premessa:

1. di **APPROVARE** ad ogni effetto il 1° S.A.L. relativo ai lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2 e del relativo Certificato di Pagamento pari ad €. 1.111.381,52= + Iva 10 %.

2. di **IMPUTARE** la spesa pari ad €. 1.111.381,52= + Iva 10 % per complessivi €. 1.222.519,67.=, al seguente capitolo del Bilancio di previsione Finanziario 2024-2026 esercizio 2024:

IMPORTO	DESCRIZIONE
€. 1.222.519,67	Missione 10 Programma 05 Titolo 2 Macroaggregato 02 - Cap. 9408 denominato "Realizzazione variante sud 2° lotto "

giusto l'impegno precedentemente assunto con Deliberazione di G.C. n.56/2023 (Codici: 33878 e 35991), con Determinazione n.169 del 26.10.2023 (Codice: 36269) e con Determinazione n.90 del 20.06.2024 (Codici: 37165 e 37166).

3. di **AUTORIZZARE** la liquidazione dell'importo netto di €. 1.111.381,52= + Iva 10 % per complessivi €. 1.222.519,67.=, senza ulteriori formalità, a favore della ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) P.I. 01948410160, per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, come da fattura n. 58/10 del 26.06.2024 pervenuta con protocollo n.8615 in data 26.06.2024;

4. di **DEMANDARE** al responsabile del settore tecnico tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto con particolare riferimento alla richiesta di somministrazione della relativa rata di mutuo acceso con la Cassa depositi e prestiti.

5. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016).

6. di **PROVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97.

7. di **PROVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online.

8. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
Tecnico
**GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC
S.p.A.**