



**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**  
**Provincia di Bergamo**

**Originale**

**Determinazione n. 129 del 30/08/2024**

**OGGETTO : LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE A SUD DELL'ABITATO DI CALUSCO D'ADDA - LOTTO 2 - CUP E51B20000170002 - CIG 9920530855. APPROVAZIONE 2° S.A.L. CON RELATIVO CERTIFICATO DI PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Il sottoscritto Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 esprime il proprio parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della determinazione che segue, con la sottoscrizione in calce alla medesima.

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n.15 del 26.09.2022 con il quale sono state attribuite al dipendente di ruolo Ing. Barbera Giuseppe le funzioni di cui all'art.107 commi 2 e 3 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 relativamente al Settore Tecnico dal 01.10.2022 fino al 31.12.2024;

**VISTI:**

- il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvati dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.30 e n.31 del 18.12.2023;
- il Piano esecutivo di gestione 2024-2026 (parte economica) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.166 del 18.12.2023;
- il Piano degli obiettivi e della performance 2023-2025 (obiettivi e performance) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.19 del 20.02.2023;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 28.04.2023 è stato riapprovato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, redatto dall'Arch. Giosuè Savoldelli, per una spesa complessiva di Euro 9.100.000,00.= di cui € 7.457.007,85 per lavori ed € 1.642.992,15 per spese tecniche, acquisto terreni e somme a disposizione per imprevisti, interferenze, allacciamenti, gestione appalto ed incentivi;
- la spesa è finanziata per € 2.650.000 da privati, € 4.650.000,00 con mutuo cassa DDPP ed € 1.800.000,00 con finanziamento regionale ratificato con decreto dirigenziale. n.ro 15304 del 11/11/2021 fermi restando gli impegni già assunti;
- con determinazione n.98 del 26.06.2023 del Responsabile del settore tecnico è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

determinato, ai sensi dell'art.95 c.2 del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

- la procedura di gara è stata espletata con modalità elettronica sulla piattaforma di Arca Regione Lombardia denominata "Sintel";
- la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata ad una commissione aggiudicatrice nominata secondo i criteri dettati dal Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016);
- con Determinazione n. 169 del 26.10.2023 del Responsabile del Settore Tecnico sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, alla ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) - P.I. 01948410160 che ha ottenuto un punteggio tecnico-economico pari a 91,672 dal quale deriva un importo complessivo contrattuale di € 6.296.417,32.= oltre IVA di cui € 6.236.417,32.= oltre IVA per lavori, al netto del ribasso offerto del 15,69%, e considerati oneri di sicurezza per € 60.000,00.= oltre IVA non soggetti al ribasso nonché un importo da corrispondere all'Amministrazione comunale sul materiale terroso scavato pari ad € 4,10/mc per complessivi € 78.722,02 valutati 10.200,492 mc;
- in data 29.11.2023 è stata effettuata in via d'urgenza la consegna parziale dei lavori di che trattasi;
- in data 13.12.2023 è stato stipulato il contratto n. 6 di Rep;

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. 209 del 14.12.2023 del Responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell'art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 24 Capo 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stato erogato e liquidato l'importo pari ad € 1.259.283,47.= +IVA 10%, pari al 20% del prezzo contrattuale, a favore della ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) P.I. 01948410160, per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2;
- con Determinazione n. 90 del 20.06.2024 del Responsabile del Settore Tecnico, è stata approvata ad ogni effetto, ai sensi dell'art.106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la documentazione relativa alla perizia di variante per i lavori in oggetto, e confermato l'affidamento dei lavori in questione alla medesima ditta Vitali S.p.A, aggiudicataria delle opere originarie, per una spesa aggiuntiva netta rispetto al contratto principale di €. 311.687,68.= oltre iva al 10%;
- con Determinazione n. 101 del 10.07.2024 del Responsabile del Settore Tecnico, è stato approvato il 1° SAL relativo ai lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2 e del relativo Certificato di Pagamento pari ad €. 1.111.381,52= + Iva 10%, il cui importo è stato liquidato a favore della ditta Vitali S.p.A;

**CONSIDERATO** che in data 31.07.2024 la Direzione dei Lavori ha redatto il 2° Stato di Avanzamento Lavori di che trattasi, con un Certificato di Pagamento pari ad €. 1.210.177,29.= + Iva 10 % quale credito spettante alla ditta VITALI S.p.A.;

**DATO ATTO** che si rende necessario provvedere all'approvazione del 2° S.A.L. dei lavori di che trattasi con il relativo Certificato di Pagamento autorizzando la liquidazione alla ditta VITALI S.p.A. dell'importo netto di €. 1.210.177,29.= + Iva 10 % per complessivi €. 1.331.195,02.=;

**ATTESO** che al capitolo 9408 del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026, annualità 2024 è prevista la necessaria disponibilità, giusto l'impegno precedentemente assunto con Deliberazione di G.C. n.56/2023 (Codici: 33878 e 35991), con Determinazione n.169 del 26.10.2023 (Codici: 36268 e 36269) e con Determinazione

n.90 del 20.06.2024 (Codici: 37165 e 37166) per la realizzazione dei lavori di che trattasi;

**RITENUTO** opportuno autorizzare la liquidazione all'Impresa VITALI S.P.A., dell'importo netto di €. 1.210.177,29.= + Iva 10 % per complessivi €. 1.331.195,02.=, senza ulteriori formalità, come da fattura n.75/10 del 09.08.2024 pervenuta con protocollo n.10765 in data 12.08.2024;

**VISTI:**

- il del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- il CIG n.9920530855;
- il CUP n. E51B20000170002;
- il DURC per il C.F. 01948410160 è stato rilasciato in regola in data 28.06.2024, con scadenza validità in data 26.10.2024 –Numero Protocollo INAIL\_44370360;

**DETERMINA**

Per quanto citato in premessa:

1. di **APPROVARE** ad ogni effetto il 2° S.A.L. relativo ai lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2 e del relativo Certificato di Pagamento pari ad €. 1.210.177,29.= + Iva 10 %;

2. di **IMPUTARE** la spesa pari ad €. 1.210.177,29.= + Iva 10 % per complessivi €. 1.331.195,02.=, al seguente capitolo del Bilancio di previsione Finanziario 2024-2026 esercizio 2024:

<b>IMPORTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
€. 182.209,15	Missione <b>10</b> Programma <b>05</b> Titolo <b>2</b> Macroaggregato <b>02</b> - Cap. <b>9408</b> denominato "Realizzazione variante sud 2° lotto "- codice 37165
€. 160.647,30	Missione <b>10</b> Programma <b>05</b> Titolo <b>2</b> Macroaggregato <b>02</b> - Cap. <b>9408</b> denominato "Realizzazione variante sud 2° lotto " – codice 37166
€. 636.285,31	Missione <b>10</b> Programma <b>05</b> Titolo <b>2</b> Macroaggregato <b>02</b> – Cap. <b>9408</b> denominato "Realizzazione variante sud 2° lotto " – codice 36268
€. 352.053,26	Missione <b>10</b> Programma <b>05</b> Titolo <b>2</b> Macroaggregato <b>02</b> – Cap. <b>9408</b> denominato "Realizzazione variante sud 2° lotto " – codice 36269

giusto i sottoimpegni assunti con Determinazione n.169/2023 e con Determinazione n.90 del 20.06.2024;

3. di **AUTORIZZARE** la liquidazione dell'importo netto di €. 1.210.177,29.= + Iva 10 % per complessivi €. 1.331.195,02.=, senza ulteriori formalità, a favore della ditta Vitali S.p.A con sede legale in Via Lombardia 2/A – 20068 Peschiera Borromeo (MI) C.F. e P.I. 01948410160, per i lavori di realizzazione della variante alla S.P. 166 a sud dell'abitato di Calusco d'Adda – lotto 2, come da fattura n. 75/10 del 09.08.2024 pervenuta con protocollo n.10765 in data 12.08.2024;

4. di **DEMANDARE** al responsabile del settore tecnico tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto con particolare riferimento alla richiesta di somministrazione della relativa rata di mutuo acceso con la Cassa depositi e prestiti;

5. di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art.1 comma 707 e seguenti della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016);

6. di **PROVVEDERE** alla pubblicità sul sito Internet comunale nella Sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33, come modificato dall'art.31 del D.Lgs. 25/5/2016, n.97;

7. di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online;

8. di **TRASMETTERE** copia del presente atto al responsabile del Settore Finanziario e, in elenco, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore  
Tecnico  
**GIUSEPPE BARBERA / ArubaPEC  
S.p.A.**