

Approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale n.

del



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Piazza S. Fedele n. 1 - CAP 24033 - Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

ELABORATO

D

PROGETTO
DEFINITIVO
ESECUTIVO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DON FROSIO RONCALLI E CARDUCCI

PROGETTO
Settore Tecnico

Geom. Roberto Gatti
Arch. Omar Zanardi

DATA

Ottobre 2019

Agg.

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

E-MAIL ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it | TELEFONO 035/438.90.44 | FAX 035/4388.90.76

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DON FROSIO RONCALLI E CARDUCCI

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Allestimento del cantiere																		
Taglio strada																		
Demolizione marciapiede esistente e rimoz. Cordoli																		
Scavo a sezione ristretta per nuova rete fognaria e rete P.I.																		
Posa nuovi pozzetti, caditoie e collegamenti fognari																		
Posa nuoviavidotti per P.Illuminazione e pozzetti																		
Nuove cordonature in granito per marciapiede e aiuole																		
Nuove lastre e dardini per accessi carrali																		
Sottofondo e massetto in cls con rete elettrosaldata marciapiedi																		
Pavimentazione in lastre di pietra attraversamenti pedonali																		
Illuminazione stradale																		
Opere di asfaltatura marciapiede																		
Scarifica con fresatura a freddo della pavimentazione stradale erimessa in quota chiusini esistenti																		
tout-venant e Nuovo tappetino di usura sede stradale																		
Opere di segnaletica orizzontale (zebrature-linee bianche)																		
Terra per nuove aiuole e messa a dimora alberi																		
Opere di segnaletica verticale																		
Elementi di arredo urbano (Cestini, diassuasori)																		
Chiusura cantiere																		

Durata dei lavori 120 giorni (17 settimane)