

Approvato con deliberazione della G.C. n. del



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Piazza S. Fedele n. 1 - CAP 24033
- Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

ELABORATO D	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE, DEL PARCHEGGIO E DELLA SEDE VIARIA DI VIA PIAVE		
PROGETTO Settore Tecnico		Geom. Roberto Gatti Arch. Omar Zanardi	DATA Agg.	Giugno 2020
OGGETTO:		CRONOPROGRAMMA		
E-MAIL ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it		TELEFONO 035/438.90.44	FAX 035/4388.90.76	

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE, DEL PARCHEGGIO E DELLA SEDE VIARIA DI VIA PIAVE

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI	settimane	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allestimento del cantiere													
Taglio strada													
Demolizione marciapiede esistente e rimoz. Cordoli													
Scavo e Posa nuovi pozzetti, caditoie e collegamenti fognari													
Scavo e Posa nuovi cavidotti per P.Illuminazione e pozzetti													
Nuove cordonature in granito per marciapiede													
Nuove lastre e dardini per accessi carrali													
Sottofondo e massetto in cls con rete elettrosaldata marciapiedi													
Pavimentazione in lastre di pietra attraversamenti pedonali													
Illuminazione stradale													
Opere di asfaltatura marciapiede													
Scarifica con fresatura a freddo della pavimentazione stradale erimessa in quota chiusini esistenti													
Nuovo tappetino di usura sede stradale e marciapiedi													
Opere di segnaletica orizzontale (zebrature-linee bianche)													
Opere di segnaletica verticale													
Elementi di arredo urbano (Cestini, diassuasori)													
Chiusura cantiere													

Durata dei lavori 90 giorni (12 settimane)