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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 7 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 2 g

Impianto elettrico di cantiere 2 g

Allestimento dell'area di stoccaggio materiali e attrezzature 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Montaggio della gru a torre 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Scavi Demolizioni e Reinterri 10 g

Scavo 4 g

Rinterro di scavo 3 g

Taglio di travi, setti e pilastri in c.a. 3 g

Demolizione di balconi, cornicioni, aggetti orizzontali eseguita con mezzi meccanici 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

Opere strutturali 20 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 2 g

Posa di reti elettrosaldate 1 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 4 g

Reti esterne 32 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina 4 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 3 g

Posa di conduttura idrica in materie plastiche 4 g

Realizzazione di pozzo perdente 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = SCAVI DEMOLIZIONI E REINTERRI

Z3 = OPERE STRUTTURALI

Z4 = RETI ESTERNE

Z5 = SMOBILIZZO

Z6 = ALLESTIMENTO
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