



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Provincia di Bergamo

Settore Tecnico

Piazza S. Fedele n.1 - 24033 Calusco d'Adda (Bg)

Tel. 0354389044 - Pec: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it

e-mail: ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

C.f. e P.Iva 00229710165

Oggetto: lavori di Riqualficazione della via Dell'Assunta

CIG.: B579566ACF - CUP: E53D24000210004

Progetto: approvato con deliberazione della G.C. n. 180 del 29.12.2023

Appaltatore: FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l. con sede a Palosco (BG) in Via Don Lorenzo Milani n.6 - CF e P.I. 02251730160

Ribasso: 8 % sull'importo a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza

Importo a ragione di contratto: Euro 276.480,00 (compresi oneri di sicurezza) oltre Iva

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 6.000,00 oltre Iva

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

(art. 5 D.M. 07 marzo 2018 n. 49 e art. 3 Allegato II.14 D. Lgs. 36/2023)

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di Aprile in Calusco d'Adda,

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 40 del 20.03.2025 con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l. con sede a Palosco (BG) in Via Don Lorenzo Milani n. 6 - CF e P.I. 02251730160 per un importo complessivo contrattuale pari ad € 276.480,00,= oltre IVA di cui € 270.480,00 oltre IVA per lavori, al netto del ribasso offerto del 8,00% e considerati oneri di sicurezza per € 6.000,00 = oltre IVA non soggetti al ribasso;

VISTA la nota in data 24.04.2025 del Responsabile Unico del Progetto con la quale si autorizza la Direzione Lavori alla consegna dei lavori in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto, sussistendo le condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto;

in seguito a preavviso, si sono trovati sul luogo dei lavori i sigg.:

- Geom. Roberto Gatti e Arch. Omar Zanardi, Direttori dei Lavori, appartenenti al Settore Tecnico comunale;
- sig. Massimiliano Fratus – legale rappresentante della FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l.;

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto, constatato e dichiarato che l'area oggetto di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori appaltati, i Direttori dei Lavori hanno provveduto:

- alla consegna dei lavori di cui trattasi;
- ad illustrare tutte le lavorazioni da eseguire;

- ad eseguire misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali e fornito i dovuti chiarimenti; in particolare sono stati eseguiti tracciamenti, accertamenti di misura, collocamento di picchetti e capisaldi;
- a indicare le aree per l'esecuzione dei lavori;
- a fornire, tanto al personale di assistenza quanto all'appaltatore, tutte le spiegazioni richieste e necessarie per la piena e completa comprensione dei lavori da eseguire;
- a fornire all'appaltatore nuovo elaborato progettuale aggiornato.

L'Impresa dovrà intraprendere immediatamente l'impianto di cantiere ed iniziare i lavori secondo il programma di esecuzione previsto dal cronoprogramma.

L'appaltatore, fornito di copia del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto intero, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con il presente atto la formale consegna per l'esecuzione dei lavori suindicati, rimanendo altresì responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi collocati.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in **giorni 150** (centocinquanta) naturali e consecutivi come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, cosicché l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il **24 settembre 2025**


Il sig. Massimiliano Fratus, legale rappresentante della ditta FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l. fornito già di copia dei documenti progettuali che sono parte integrante del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, inerenti la progettazione e l'esecuzione dei lavori di cui trattasi e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata.

Il presente atto, in doppio esemplare, viene redatto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

LA DIREZIONE DEI LAVORI: Geom. Roberto Gatti - Arch. Omar Zanardi

L'APPALTATORE: FRATUS PAVIMENTAZIONI s.r.l. - Massimiliano Fratus


FRATUS
PAVIMENTAZIONI s.r.l.
 Via Don Minniti 6 - 24050 PALOSCO (BG)
 Telefono 035.844783 - Fax 035.4490399
 C.F. e P.IVA: 02251730160 - R.E.A. 274668
 Capitale Sociale € 12.000,00 int. vers.

Visto: **IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

Ing. Giuseppe Barbera

